



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«25» 08 2017

г. Абакан

№ 100-790

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2018 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2018 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2018 году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела управления качеством образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Л.Н. Гимазутина

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от « ___ » _____ 2017 г. № _____

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2018 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2017 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ ³ ; статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.	До 25.07.2017	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ ⁴ и ЕГЭ ⁵ по общеобразовательным предметам; аналитических отчётов МОУО ⁶ об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11; анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия и предложений на 2018 год; анализа работы предметных комиссий и предложений на 2017 год.	До 01.08.2017 (основной период), до 20.10.2017 (дополнительный период)	ХакиРОиПК ⁷ (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО, председатели конфликтных и предметных комиссий
1.3.	Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий Республики Хакасия по форме, предоставляемой ФИПИ ⁸ .	До 10.08.2017	Минобрнауки РХ ⁹ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)

1.4.	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году».	06.10.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
Вариативная часть			
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и доведение их до МОУО, ПОО ¹⁰ .		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	«Статистический сборник результатов ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году»;	До 13.10.2017	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	«Статистический сборник результатов ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 учебном году».		
1.6.	Подготовка и размещение на официальном сайте ХакиРОиПК в разделе «Качество образования» методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	До 01.10.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2017 году».	Февраль 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ¹¹ по результатам организации и проведения ГИА в 2017 году.	По запросу Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Конева Е.П., Илимешева А.М.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	Сентябрь- октябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Кренц К.А.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть			
2.1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании: проведение установочного семинара об организации подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании к повторной сдаче ГИА-9 и ГИА-11; проведение консультаций для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	До 01.09.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.) Минобрнауки РХ (Конева Е.П.) Руководители МОУО, ОО ¹²
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.	По мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
Вариативная часть			
2.3.	Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Республики Хакасия.	Сентябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.4.	Реализация мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году: разработка Плана работы по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году в Республике Хакасия; разработка и внедрение модельной региональной программы поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; организация комплексной диагностики ОО, реализующих антикризисные программы: апробация модели оценки (самооценки), диагностика сформированности управленческих компетенций, оценка социальных условий, влияющих на качество образования выпускников и др.;	Сентябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	проведение установочного семинара с руководителями (заместителями руководителей) ОО по разработке антикризисных	Октябрь 2017 г.- март 2018 г.	

	<p>программ;</p> <p>организация экспертизы антикризисных программ;</p> <p>сопровождение школ, участвующих в антикризисных программах (посещение открытых мероприятий школ, анализ внутришкольного контроля, мониторинг качества образования учащихся, консультирование, заполнение карт сопровождения, предоставление отчётов);</p> <p>проведение семинара с руководителями школ, по итогам реализации антикризисных программ.</p>	Апрель 2018 г.	Руководители МОУО, ОО
2.5.	<p>Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ.</p>	Октябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
2.6.	<p>Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников.</p> <p>Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования проведения ГИА-9 и ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и ПОО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.</p>	Ноябрь 2017 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Г.)
2.7.	<p>Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:</p> <p>изучения НПА¹³, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ¹⁴ по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов;</p> <p>заполнения бланков ответов участниками ГИА;</p> <p>критериев оценивания работ;</p> <p>статистико-аналитических отчетов.</p>	Октябрь-ноябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО

2.8.	<p>Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;</p> <p>организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;</p> <p>проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;</p> <p>мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;</p> <p>организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.</p>			Руководители МОУО, ОО
		До 01.11.2017		Руководители МОУО, ОО
		Ноябрь 2017 г.		Руководители МОУО, ОО
		Декабрь 2017 г.		Руководители МОУО, ОО
		До 15.03.2018		Руководители МОУО, ОО
2.9.	<p>Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (курсы, стажировки, семинары и т.д.);</p> <p>проведение экспертизы уроков учителей;</p> <p>индивидуальное методическое сопровождение учителей из образовательных организаций (проведение экспертизы и анализ уроков учителей);</p> <p>реализация проектов по повышению качества образования по предметам ГИА-9 и ГИА-11.</p>	До 31.05.2018		ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
Инвариантная часть				
3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Хакасия: о внесении изменений в постановление президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.20107 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на	Февраль 2018 г.		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)

<p>территории Республики Хакасия»;</p> <p>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:</p> <p>об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ¹⁵ в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>об утверждении состава ГЭК РХ¹⁶ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ¹⁷, предметных комиссий, руководителей ППЭ¹⁸ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об организации государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;</p> <p>о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об утверждении составов организаторов для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;</p> <p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2018 года;</p>		
	До 01.09.2017	
	Сентябрь 2017 г.	
	Октябрь 2017 г.	
	Март 2018 г.	
	Апрель 2018 г.	
	Май 2018 г.	

об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в 2018 году;	Июнь-сентябрь 2018 г.
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;	
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2018 года;	Август 2018 г.
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11;	
об утверждении результатов ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2017 году;	Сентябрь 2018 г.
О проведении региональной перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	
об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	Октябрь 2017 г.
об организации работы РЦОИ;	
о формировании и ведении РИС ¹⁹ обеспечения проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	Ноябрь 2017 г.
об утверждении региональных справочников Республики Хакасия для внесения в РИС;	
об организации деятельности ГЭК РХ для ГИА-11 в 2017-2018 учебном году;	Январь 2018 г.
об организации работы РЦОИ Республики Хакасия;	
об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;	Февраль 2018 г.
об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в пунктах проведения экзаменов, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в досрочный период 2018 года;	
об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	
о предоставлении автотранспорта для проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;	Март 2018 г.

<p>об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об утверждении состава КК РХ для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об организации деятельности предметных комиссий для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>о создании Ситуационно-информационного центра по вопросам проведения ЕГЭ в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;</p>	
<p>об организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об утверждении результатов ГВЭ по русскому языку и математике в досрочный период в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об утверждении персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об ответственном за обеспечение электроснабжения пунктов проведения экзаменов и РЦОИ в период проведения ЕГЭ на территории Республики Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	<p>Апрель 2018 г.</p>
<p>об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2018 года;</p>	
<p>об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ПШЭ, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в 2018 году;</p>	<p>Май 2017 г.</p>
<p>о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;</p>	
<p>об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по ПШЭ ГИА-11 на</p>	

